
CÓD. 
EXPEDIENTE

OBJETO DEL ENCARGO
VALOR ESTIMADO 

CONTRATO
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN
FECHA ENCARGO DURACIÓN

CAA/2024/338
Ejecución de las obras definidas en el "Proyecto de reforma de las
instalaciones eléctricas de los bombeos y aliviaderos y EDAR del sistema
público de saneamiento de Bajo Nalón Fase I".

‐‐ 560.531,97 € 16/10/2024 2,5 Meses

CAA/2024/360
Ejecución de las obras de los capítulos uno, dos y tres del "Proyecto de
reparación y mejora del sistema de restitución del caudal ecológico de la
presa de Rioseco".

‐‐ 212.139,88 € 30/12/2024 4 Meses
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CÓD. 
EXPEDIENTE

OBJETO DEL ENCARGO
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN
FECHA ENCARGO DURACIÓN

FECHA 
INICIO 

ENCARGO
Servicio técnico para la instrumentación de cuatro estaciones de aforo 
en el alto Nalón y actuaciones complementarias.

96.703,15 € 01/08/2023 9 meses 04/08/2023

AMPLIACIÓN/MODIFICACIÓN
IMPORTE 

PRORROGA/ 
MODIFICAC.

FECHA 
PRORROGA

DURACIÓN
FECHA 
INICIO 
AMPL.

Res. 2024/53 Amplía plazo del encargo ‐‐ 14/02/2024 6 meses 04/05/2024
Res. 2024/525 Amplía plazo del encargo ‐‐ 31/10/2024 2 meses 04/11/2024

CÓD. 
EXPEDIENTE

OBJETO DEL ENCARGO
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN
FECHA ENCARGO DURACIÓN

FECHA 
INICIO 

ENCARGO
Servicio técnico apoyo para la actualización del Plan de Inversiones del 
Consorcio 2022‐2032.

29.162,05 € 25/06/2024 4 Meses 03/07/2024

AMPLIACIÓN/MODIFICACIÓN
IMPORTE 

PRORROGA/ 
MODIFICAC.

FECHA 
PRORROGA

DURACIÓN
FECHA 
INICIO 
AMPL.

Res. 2024/528 Amplia plazo del encargo. ‐‐ 31/10/2024 fin 31/12/2024 06/11/2024

Oviedo, 21 de enero de 2025
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