
CÓD. 
EXPEDIENTE

OBJETO DEL ENCARGO
VALOR ESTIMADO 

CONTRATO
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN
FECHA ENCARGO DURACIÓN

CAA/2021/431
OBRAS DE LOS PROYECTOS DE "CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TOMA DE 
EMERGENCIA PARA EL AYTO. DE NAVIA EN EL VALLE DE ANLEO" Y DE 
"CONEXIÓN CADASA‐ABASTECIMIENTO DE COAÑA (T.M. COAÑA).

‐‐ 145.632,43 € 05/01/2022 4 MESES

CAA/2022/117
REFUERZO DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA RED DE TRANSPORTE DE AGUA EN ALTA DEL 
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS

‐‐ 823.627,69 € 04/03/2022 1 AÑO

CAA/2022/129
OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL COLECTOR DE 
IMPULSIÓN EN EL INTERIOR DE LA EBAR ALBATROS. SISTEMA DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA RÍA DE VILLAVICIOSA.

65.000,00 € ‐‐ 22/03/2022 9 DIAS

EJERCICIO 2022
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. S.M.E. M.P TRAGSA A28476208

Oviedo, 1 de abril de 2022

ENCARGOS TRAGSA
EJERCICIO 2022 - 1 ER TRIMESTRE



CÓD. 
EXPEDIENTE

OBJETO DEL ENCARGO
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN
FECHA ENCARGO DURACIÓN

FECHA 
INICIO 

ENCARGO

Proyecto de Reparación del depósito de Núñez. 113.258,58 € 24/06/2021 2 MESES 12/08/2021

PRORROGA
IMPORTE 

PRORROGA/ 
MODIFICAC.

FECHA 
PRORROGA

DURACIÓN
FECHA 
INICIO 
AMPL.

Resolución 2022/51, ampliación plazo ejecución 2 meses. 0,00 € 26/01/2022 2 meses 12/02/2022

CÓD. 
EXPEDIENTE

OBJETO DEL ENCARGO
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN
FECHA ENCARGO DURACIÓN

FECHA 
INICIO 

ENCARGO
“Desarrollo de la acción preventiva para la instalación de escalera 
interior en el depósito antiguo de Núñez para la adecuación de 
normativa vigente”

75.951,04 € 24/06/2021 6 MESES 12/08/2021

PRORROGA
IMPORTE 

PRORROGA/ 
MODIFICAC.

FECHA 
PRORROGA

DURACIÓN
FECHA 
INICIO 
AMPL.

Resolución 2022/51, ampliación plazo ejecución 2 meses. 0,00 € 26/01/2022 2 meses 12/02/2022

CAA/2020/138 

2022
PRORROGAS Y MODIFICACIONES DE ENCARGOS A TRAGSA EN EL EJERCICIO 2022

CAA/2021/52

Oviedo, 1 de abril de 2022

PRORROGA Y MODIFICACIONES TRAGSA
1 ER TRIMESTRE EJERCICIO 2022



CÓD. 
EXPEDIENTE

OBJETO DEL ENCARGO
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN
FECHA ENCARGO DURACIÓN

FECHA 
INICIO 

ENCARGO

SERVICIO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN: “ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DESDE LA 
ARTERIA COSTERA A LA ZONA CENTRAL INTERIOR DE ASTURIAS”

112.264,32 € 23/12/2021 12 MESES 30/12/2021

SUBSANACIÓN
IMPORTE 

SUBSANACIÓN
FECHA 

SUBSANACIÓN
DURACIÓN

Res. 2022/86 se subsana error Res. 2021/653, por precios unitarios ‐‐ 14/02/2022 ‐‐ ‐‐

Oviedo, 1 de abril de 2022

CAA/2021/345

2022
PRORROGAS Y MODIFICACIONES DE ENCARGOS A TRAGSATEC EN EL EJERCICIO 2022

PRORROGA Y MODIFICACIONES TRAGSATEC
1 ER TRIMESTRE EJERCICIO 2022


